

Nome do Projeto: PIGGY-ME

Product Owner: Calynne Ellen da Silva Jesus e Giovana Rocha e Silva.

Scrum Master: Vítor da Costa Rossi de Oliveira.

Equipe de Desenvolvimento: Isaias Moraes, Cauã Mendes, Rafael Queiroz, Rafael Magalhães, Rodrigo Dutra e Luis Gabriel dos Santos.

Cliente: Giovana Rocha e Silva e Calynne Ellen da Silva Jesus

version[0.3]



Sprint 1 — Planejamento e Estrutura Inicial

Objetivo: Criar e Organizar base inicial do sistema definindo sua estrutura principal e preparando o ambiente de desenvolvimento.

Duração

19/05/2026 até 25/05/2026

Atividades Desenvolvidas

- Definição dos requisitos principais
 - Colocar despesas.
 - Colocar receitas.
 - Definir metas.
 - Gráficos.
 - Tela inicial (home).
 - Menu principal.
 - Integração inicial com MySQL.
- Criação do backlog do produto
- Organização do repositório no GitHub
- Definição da arquitetura do sistema
- Configuração inicial do front-end e back-end
- Criação do banco de dados MySQL

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação
242004546 242004715	Calynne Ellen e Giovana Rocha	Definição dos requisitos principais	Concluído	ALTA	Entregas
242004546 242004715	Calynne Ellen e Giovana Rocha e Vítor Rossi	Criação do backlog do produto	Concluído	ALTA	Entregas
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Definição da arquitetura do sistema	Concluído	ALTA	Entregas

-	Developers	Organização do repositório no GitHub	Concluído	ALTA	Entregas
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Configuração inicial do front-end	Concluído	ALTA	Entregas
242015399	Rafael Araujo Queiroz	Configuração inicial do back-end	Concluído	ALTA	Entregas
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	Criação do banco de dados MySQL	Concluído	ALTA	Entregas
211063004	Rafael Magalhães Merenciano	Integração inicial com MySQL	Concluído	ALTA	Entregas
242015497	Isaias Moraes	Tela inicial (home)	Concluído	MÉDIA	Entregas
242032237	Cauã Mendes Coelho	Menu principal	Concluído	MÉDIA	Entregas
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	Tela de Login/Cadastro	Concluído	MÉDIA	Entregas

Entregas

- Estrutura inicial do projeto funcionando
- Banco de dados configurado
- Interface inicial criada

Resultado Esperado

Concluir Backlog.

Organização do repositório no GitHub: Repositório criado, estrutura de pastas frontend/backend/banco, todos os membros com acesso

Configuração inicial do front-end: Projeto rodando e acessível via URL (Vercel ou similar)

Configuração inicial do back-end: Servidor Node.js deployado no AWS e respondendo a uma requisição básica via URL pública

Criação do banco de dados MySQL: Banco criado com as tabelas principais (usuários, transações, metas), rodando no AWS RDS ou instância EC2

Integração inicial com MySQL: Back-end no AWS consegue fazer ao menos uma consulta no banco sem erro

Tela inicial + Menu principal: Página carrega via URL com navegação básica funcionando

Tela Login e cadastro: Tela visual criada e abre no navegador

Resultado Final

Backlog concluído.

Organização do repositório no GitHub concluída.

Configuração inicial do front-end: Projeto rodando e acessível via URL localhost:3000(informado no read me)

Configuração inicial do back-end: organização da estrutura das pastas back end, iniciais problemas para a Criação do servidor AWS, mas tarefa concluída de maneira esperada.


Criação do banco de dados MySQL: Banco criado com as tabelas principais, rodando no AWS

Integração inicial com MySQL: Back-end no AWS consegue fazer consultas no banco sem erro, Manteve-se o padrão arquitetural esperado, sintaxe do código de fácil entendimento.


Tela inicial + Menu principal: Página carrega via URL com navegação básica funcionando, o css está organizado assim como o código do HTML mas falta design responsivo.

Tela Login e cadastro: Design da tela de login e cadastro ficaram de acordo com o exemplo esperado.

Metas visuais



Tela de login



Tela inicial(home)



Tela principal (Menu Principal)

Sprint 2 — Sistema de Usuários

Objetivo: desenvolver autenticação e gerenciamento de usuários e iniciar a tela principal.

Duração

25/05/2026 até 07/06/2026

Atividades

- Backend cadastro de usuários
- Backend de login
- Validação de autenticação
- Recuperação básica de senha
- Integração cadastro com banco de dados
- Segurança de cadastro com tokens
- Testes das funcionalidades de acesso
- Reestruturação da Tela Principal
- Iniciar a tela de adicionar gastos e receitas

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação
211063004	Rafael Magalhães Merenciano	Backend cadastro de usuários	PENDENTE	ALTA	
211063004	Rafael Magalhães Merenciano	Backend de login	PENDENTE	ALTA	
242032237 211063004	Cauã Mendes Coelho Rafael Magalhães Merenciano	Validação de autenticação	PENDENTE	ALTA	
242015951 211063004	Rodrigo Dutra Ferreira Rafael Magalhães Merenciano	Segurança de cadastro com tokens JWT	PENDENTE	ALTA	
242032237 211063004	Cauã Mendes Coelho Rafael Magalhães Merenciano	Integração cadastro com banco de dados	PENDENTE	ALTA	
242015399	Rafael Araujo Queiroz	Recuperação básica de senha	PENDENTE	ALTA	
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Reestruturação da Tela Principal	PENDENTE	ALTA	

242015497	Isaias Moraes	Gamificação (estrutura inicial)	PENDENTE	ALTA	
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	tela add receitas	PENDENTE	MÉDIA	
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	tela add gastos	PENDENTE	MÉDIA	

--	--	--	--	--	--

Entregas

- Cadastro e login funcionando
- Usuários armazenados no banco de dados
- Sistema de autenticação ativo
- Tela inicial reestruturada

Resultados Esperados

Backend de cadastro de usuários: Endpoint recebe nome, e-mail e senha, valida os dados e armazena o novo usuário no banco MySQL

Backend de login: Endpoint recebe e-mail e senha, valida as credenciais e retorna um token JWT ao cliente

Validação de autenticação: Middleware implementado verificando o token JWT em todas as rotas protegidas, rejeitando requisições sem token válido

Segurança com tokens JWT: Tokens gerados com prazo de expiração definido, senhas armazenadas com hash (bcrypt ou similar), sem dados sensíveis em texto puro no banco

Recuperação básica de senha: Endpoint recebe o e-mail do usuário e envia um link/código de redefinição por e-mail

Integração cadastro com banco: Fluxo completo funcionando — usuário se cadastra no frontend, dado persiste no MySQL e é recuperável via consulta

Gamificação (estrutura inicial): Estrutura básica implementada — endpoint para salvar e atualizar pontuação XP do usuário, com dados persistindo no banco MySQL

Reestruturação da Tela Principal: Interface atualizada conforme meta visual da sprint (imagem abaixo).

Telas add despesas e receitas: Tela existe e abre, mesmo que sem funcionalidade completa

Metas visuais



Refinação da tela principal (obs: no lugar de “Ver relatórios” colocar “Registrar receita”)



Dashboard

Gastos

Metas

Relatórios

Seu porquinho

Sair

Olá, fulano!





Adicionar gasto

Registre suas despesas e acompanhe para onde seu dinheiro está indo.

Nome do gasto

McDonalds

Valor (R\$)

R\$ 120,00

Categoria

Alimentação

Data

12/05/2026

Salvar gasto

Cancelar



Resumo rápido

Saldo atual:

R\$ 4.820,00

Após este gasto:

R\$ 4.700,00

Tela de adicionar gasto



Dashboard

Gastos

Metas

Relatórios

Seu porquinho

Sair

Olá, fulano!





Registrar receita

Registre suas entradas e acompanhe o crescimento das suas finanças.

Nome da receita

Salário

Valor (R\$)

R\$ 300,00

Categoria

Selecione uma categoria

Data

12/05/2026

Salvar receita

Cancelar



Resumo rápido

Saldo atual:

R\$ 4.820,00

Após esta receita:

R\$ 5.120,00

Tela de adicionar receita

Resultado Final

Sprint 3 — Controle Financeiro

Objetivo: refinar gerenciamento de gastos e receitas.

Duração: 07/06/2006 até 14/06/2026

Atividades

- Refinação do cadastro de despesas
- Refinação do cadastro de receitas
- Cadastro de metas
- Tela de metas
- Edição e exclusão de registros
- Organização por categorias
- Criação de categorias
- Exibição do histórico financeiro
- Validação de dados financeiros

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação
12345	exemplo	catar coquinho	PENDENTE	ALTA	

Entregas

- Controle financeiro funcionando
- Histórico de movimentações disponível
- Organização por categorias implementada

