

Nome do Projeto: PIGGY-ME

Product Owner: Calynne Ellen da Silva Jesus e Giovana Rocha e Silva.

Scrum Master: Vítor da Costa Rossi de Oliveira.

Equipe de Desenvolvimento: Isaias Moraes, Cauã Mendes, Rafael Queiroz, Rodrigo Dutra e Luis Gabriel dos Santos.

version[0.2]



Sprint 1 — Planejamento e Estrutura Inicial

Objetivo: Criar e Organizar base inicial do sistema definindo sua estrutura principal e preparando o ambiente de desenvolvimento.

Duração

19/05/2026 até 25/05/2026

Atividades Desenvolvidas

- Definição dos requisitos principais
 - Colocar despesas.
 - Colocar receitas.
 - Definir metas.
 - Gráficos.
 - Tela inicial (home).
 - Menu principal.
 - Integração inicial com MySQL.
- Criação do backlog do produto
- Organização do repositório no GitHub
- Definição da arquitetura do sistema
- Configuração inicial do front-end e back-end
- Criação do banco de dados MySQL

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação
242004546 242004715	Calynne Ellen e Giovana Rocha	Definição dos requisitos principais	Concluído	ALTA	Entregas
242004546 242004715	Calynne Ellen e Giovana Rocha e Vítor Rossi	Criação do backlog do produto	Concluído	ALTA	Entregas
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Definição da arquitetura do sistema	Concluído	ALTA	Entregas

-	Developers	Organização do repositório no GitHub	PENDENTE	ALTA	Em andamento
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Configuração inicial do front-end	PENDENTE	ALTA	Em andamento
242015399	Rafael Araujo Queiroz	Configuração inicial do back-end	PENDENTE	ALTA	Em andamento
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	Criação do banco de dados MySQL	PENDENTE	ALTA	Em andamento
211063004	Rafael Magalhães Merenciano	Integração inicial com MySQL	PENDENTE	ALTA	Em andamento
242015497	Isaias Moraes	Tela inicial (home)	PENDENTE	MÉDIA	Em andamento
242032237	Cauã Mendes Coelho	Menu principal	PENDENTE	MÉDIA	Em andamento
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	Tela de Login/Cadastro	PENDENTE	MÉDIA	Em andamento

Entregas

- Estrutura inicial do projeto funcionando
- Banco de dados configurado
- Interface inicial criada

Resultado Esperado

Backlog concluído.

Organização do repositório no GitHub: Repositório criado, estrutura de pastas frontend/backend/banco, todos os membros com acesso

Configuração inicial do front-end: Projeto rodando e acessível via URL (Vercel ou similar)

Configuração inicial do back-end: Servidor Node.js deployado no AWS e respondendo a uma requisição básica via URL pública

Criação do banco de dados MySQL: Banco criado com as tabelas principais (usuários, transações, metas), rodando no AWS RDS ou instância EC2

Integração inicial com MySQL: Back-end no AWS consegue fazer ao menos uma consulta no banco sem erro


Tela inicial + Menu principal: Página carrega via URL com navegação básica funcionando

Telas de despesas e receitas: Tela existe e abre, mesmo que sem funcionalidade completa

Login e cadastro: Tela visual criada e abre no navegador

Resultado Final

Metas visuais



Tela de login



Já possui uma conta?

Entrar

Controle total das
suas finanças, sem
complicação —
simples, rápido e
do seu jeito.

Crie uma conta



Tela inicial(home)



Tela principal (Menu Principal)

Sprint 2 — Sistema de Usuários

Objetivo: desenvolver autenticação e gerenciamento de usuários.

Duração

25/05/2026 até 07/06/2026

Atividades

- Tela de cadastro de usuários
- Tela de login
- Validação de autenticação
- Recuperação básica de senha
- Integração com banco de dados
- Testes das funcionalidades de acesso

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação
		Tela de colocar receitas	PENDENTE	ALTA	
		Tela de colocar despesas			
		Definir metas (tela + lógica básica)			
		Gráficos (estrutura inicial)			

Entregas

- Cadastro e login funcionando
- Usuários armazenados no banco de dados
- Sistema de autenticação ativo

Resultado Esperado

Sistema de login e telas funcionais.

Resultado Final

Sprint 3 — Controle Financeiro

Objetivo: refinar gerenciamento de gastos e receitas.

Duração: 07/06/2006 até 14/06/2026

Atividades

- Refinação do cadastro de despesas
- Refinação do cadastro de receitas
- Edição e exclusão de registros
- Organização por categorias
- Criação de categorias
- Exibição do histórico financeiro
- Validação de dados financeiros

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação
12345	exemplo	catar coquinho	PENDENTE	ALTA	

Entregas

- Controle financeiro funcionando
- Histórico de movimentações disponível
- Organização por categorias implementada

Resultado Final

