

Nome do Projeto: PIGGY-ME

Product Owner: Calynne Ellen da Silva Jesus e Giovana Rocha e Silva

Scrum Master: Nome do colega

Equipe de Desenvolvimento: Nomes da equipe



Sprint 1 — Planejamento e Estrutura Inicial

Objetivo: Criar e Organizar base inicial do sistema definindo sua estrutura principal e preparando o ambiente de desenvolvimento.

Duração

19/05/2026 até 25/05/2026

Atividades Desenvolvidas

- Definição dos requisitos principais
 - Colocar despesas.
 - Colocar receitas.
 - Definir metas.
 - Gráficos.
 - Tela inicial (home).
 - Menu principal.
 - Integração inicial com MySQL.
- Criação do backlog do produto
- Organização do repositório no GitHub
- Definição da arquitetura do sistema
- Configuração inicial do front-end e back-end
- Criação do banco de dados MySQL

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação
12345	exemplo	catar coquinho	PENDENTE	ALTA	


Entregas

- Estrutura inicial do projeto funcionando
- Banco de dados configurado
- Interface inicial criada


Resultado Esperado

Backlog concluído.

Metas visuais



Tela de login



Tela inicial



Tela principal

Sprint 2 — Sistema de Usuários

Objetivo: desenvolver autenticação e gerenciamento de usuários.

Duração

25/05/2026 até 07/06/2026

Atividades

- Tela de cadastro de usuários
- Tela de login
- Validação de autenticação
- Recuperação básica de senha
- Integração com banco de dados
- Testes das funcionalidades de acesso

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação
12345	exemplo	catar coquinho	PENDENTE	ALTA	

Entregas

- Cadastro e login funcionando
- Usuários armazenados no banco de dados
- Sistema de autenticação ativo